

Projecte de col·laboració entre la Unió de Consells Esportius de Catalunya i Itik Consultoria Esport & Lleure, SL

PLANTEJAMENT PROVA PILOT SECUNDÀRIA

Proposta

Promogut per:



Elaborat per:



Continguts

1. OBJECTIU DE LA PROVA PILOT	3
2. PLANTEJAMENT PROPOSAT (I)	3
3. PROPOSTA TEMPORAL DE LA PROVA PILOT A SECUNDÀRIA (I).....	5
4. PLANTEJAMENT PROPOSAT (II)	6
5. PROPOSTA TEMPORAL DE LA PROVA PILOT A SECUNDÀRIA (II).....	8


1. OBJECTIU DE LA PROVA PILOT

La prova pilot proposada té per objectiu identificar quines són les característiques de l'esport que atrauen als adolescents catalans a practicar-ne per tal de poder actualitzar els diferents programes d'esport escolar actuals. Amb això, es pretén augmentar el nivell de pràctica esportiva entre aquest col·lectiu i, alhora, minimitzar el seu abandonament.

2. PLANTEJAMENT PROPOSAT (I)

Tasques a realitzar abans del període de vacances estival dels escolars (març-juny):

PROCEDIMENT PROPOSAT
<p>1. Selecció participants</p> <p>Possibles participants proposats a l'inici de l'encàrrec: Vendrell, Tortosa, Les Garrigues i Baix Llobregat. S'hauria de seleccionar un participant de l'agrupació de Girona per tenir representació a tot el territori.</p>
<p>2. Acord entre els diferents agents de la realització de la prova pilot</p> <p>Realització d'un seguit de reunions per tal d'acordar el procediment de la prova pilot, participants, tasques i calendari d'accions.</p>
<p>3. Proposta del programa esportiu a desenvolupar</p> <p>Creació del programa esportiu i treball col·laboratiu per obtenir el programa final que es desenvoluparà.</p>
<p>4. Enviament del programa als agents participants</p> <p>I recollida d'esmenes i possibles aportacions de millora al programa.</p>
<p>5. Preparació documentació</p> <p>Confeció dels documents del programa per poder iniciar-se.</p>



Tasques a realitzar a partir de l'inici del curs 2019-2020 (setembre-novembre)

PROCEDIMENT PROPOSAT

6. Aplicació programa esportiu als centres seleccionats

A l'inici del curs escolar 2019-2020 es desenvoluparà el programa esportiu proposat en els centres seleccionats durant 1 mes mínim; .i, per tant, es donarà per iniciada la prova pilot sobre el terreny.

7. Seguiment prova pilot

Per tal de poder identificar i corregir possibles desviacions i/o petits defectes del programa s'anirà realitzant un seguiment de la prova pilot als diferents centres a través d'uns indicadors de seguiment.

8. Recollida informació

Es proposa de, a part de recollir tota la informació que s'haurà obtingut a partir dels indicadors de seguiment, realitzar dinàmiques de grup amb els adolescents participants a la prova per recollir informació qualitativa.

9. Anàlisi de resultats

A partir de tota la informació recollida, a nivell quantitatiu i qualitatiu, es realitzarà una anàlisi profunda per poder detectar les oportunitats on incidir així com definit els eixos clau de la investigació.

10. Presentació resultats i conclusions de la prova pilot

Finalment es presentaran els resultats obtinguts de la investigació així com es realitzarà una proposta de millora en els programes d'esport en edat escolar actuals.

Implementació





Seguiment i control



Presentació de resultats


3. PROPOSTA TEMPORAL DE LA PROVA PILOT A SECUNDÀRIA (I)



4. PLANTEJAMENT PROPOSAT (II)

Tasques a realitzar abans del període de vacances estival dels escolars (març-juny):

PROCEDIMENT PROPOSAT
<p>1. Selecció participants i acord per a la realització de les dinàmiques</p> <p>Possibles participants proposats a l'inici de l'encàrrec: Vendrell, Tortosa, Les Garrigues i Baix Llobregat. S'hauria de seleccionar un participant de l'agrupació de Girona per tenir representació a tot el territori.</p>
<p>2. Realització de les dinàmiques de grup als diferents territoris</p> <p>Desenvolupament de les dinàmiques de grup en els territoris establerts. Els tècnics d'itik es desplaçaran i duran a terme les dinàmiques amb els alumnes seleccionats per participar.</p>
<p>3. Treball i anàlisi de la informació recollida en les dinàmiques</p> <p>Havent realitzat les dinàmiques, es procedirà al buidatge de la informació i anàlisi de la mateixa per tal de poder extreure resultats.</p>
<p>4. Presentació resultats i conclusions</p> <p>Es realitzarà un document resum amb les conclusions i resultats més rellevants per tal de poder treballar a partir d'aquests, el programa esportiu que es desenvoluparà a partir del curs vinent a secundària fora de l'horari lectiu.</p>
<p>5. Preparació programa esportiu nou curs</p> <p>Confeció dels documents del programa esportiu per poder iniciar-se.</p>



Tasques a realitzar a partir de l'inici del curs 2019-2020 (setembre-novembre)

PROCEDIMENT PROPOSAT

6. Aplicació programa esportiu als centres seleccionats

A l'inici del curs escolar 2019-2020 es desenvoluparà el programa esportiu proposat en els centres seleccionats durant 1 mes mínim; .i, per tant, es donarà per iniciada la prova pilot sobre el terreny.

7. Seguiment prova pilot

Per tal de poder identificar i corregir possibles desviacions i/o petits defectes del programa s'anirà realitzant un seguiment de la prova pilot als diferents centres a través d'uns indicadors de seguiment.

8. Recollida informació

Es proposa de, a part de recollir tota la informació que s'haurà obtingut a partir dels indicadors de seguiment, realitzar dinàmiques de grup amb els adolescents participants a la prova per recollir informació qualitativa.

9. Anàlisi de resultats

A partir de tota la informació recollida, a nivell quantitatiu i qualitatiu, es realitzarà una anàlisi profunda per poder detectar les oportunitats on incidir així com definit els eixos clau de la investigació.

10. Presentació resultats i conclusions de la prova pilot

Finalment es presentaran els resultats obtinguts de la investigació així com es realitzarà una proposta de millora en els programes d'esport en edat escolar actuals.

Implementació



Seguiment i control



Presentació de resultats

5. PROPOSTA TEMPORAL DE LA PROVA PILOT A SECUNDÀRIA (II)

Tasques proposades a realitzar 1a fase	Març				Abril				Maig				Juny			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Prova pilot a Educació Secundària																
1. Selecció participants i acord per a la realització de les dinàmiques	→															
2. Realització de les dinàmiques de grup als diferents territoris		→			→											
3. Treball i anàlisi de la informació recollida en les dinàmiques					→											
4. Presentació resultats i conclusions									→							
5. Preparació programa esportiu nou curs											→					



Fi 1a fase

Tasques proposades a realitzar 2a fase	Setembre				Octubre				Novembre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Prova pilot a Educació Secundària												
6. Aplicació programa esportiu als centres seleccionats	→											
7. Seguiment prova pilot	→											
8. Recollida informació					→							
9. Anàlisi de resultats					→							
10. Presentació resultats i conclusions de la prova pilot									→			



Fi 2a fase